



REVISIONS DES AP/CP AU COMITE DU 12/12/2025

- révision des montants et échéances
- modification montant AP
- clôture AP
- création AP
- création d'opération
- report solde CP N sur N+1

MAJ le 11/12/25

Nbre AP en cours	Montant total AP en cours	Montant réalisé
13	21 155 174,50 €	4 912 448,01 €

1 - Création de 2 nouvelles AP

			Montant AP initial	Montant AP actuel	Cumul réalisé	Taux réalisation		
<b>n°APP012 Recalage réseau en classe A (CCABC, CCLLA, CCALS)</b>			<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>			
			2026		2027		Total	
Opération	Marché	Libellé	Prévision CP	Réalisation CP	Prévision CP	Réalisation CP	Prévision CP	Réalisation CP
<b>I2026-01</b>		<b>Recalage réseau en classe A (CCABC, CCVHA, CCALS)</b>						
		Montant initial (date de création CS du 12/12/2025)	400 000,00		200 000,00		600 000,00	
		<b>Total opération</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>		<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total APP012</b>			<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>

			Montant AP initial	Montant AP actuel	Cumul réalisé	Taux réalisation		
<b>n°APP013 Réhabilitation usines (Durtal et Morannes)</b>			<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>			
			2026		2027		Total	
Opération	Marché	Libellé	Prévision CP	Réalisation CP	Prévision CP	Réalisation CP	Prévision CP	Réalisation CP
<b>I2026-02</b>		<b>Réhabilitation usine de Durtal</b>						
		Montant initial (date de création CS du 12/12/2025)	200 000,00		80 000,00		280 000,00	
		<b>Total opération</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>		<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I2026-03</b>		<b>Réhabilitation usine de Morannes</b>						
		Montant initial (date de création CS du 12/12/2025)	100 000,00		20 000,00		120 000,00	
		<b>Total opération</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>		<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total APP013</b>			<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>

REVISIONS DES AP/CP AU COMITE DU 12/12/2025

révision des montants et échéances  
 modification montant AP  
 clôture AP  
 création AP

MAJ le 11/12/25

Nbre AP en cours	Montant total AP en cours	Montant réalisé
13	21 155 174,50 €	4 912 448,01 €

2 - Allongement durée des AP

			Montant AP initial	Montant AP actuel	Cumul réalisé	Taux réalisation																
n*APP004 Démolition usine de Seiches			271 774,50	271 774,50	9 270,69	3,41%																
			2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		Total			
Opération	Marché	Libellé	Prévision CP	Réalisation CP	Prévision CP	Réalisation CP	Prévision CP	Réalisation CP	Prévision CP	Réalisation CP	Prévision CP	Réalisation CP	Prévision CP	Réalisation CP	Prévision CP	Réalisation CP	Prévision CP	Réalisation CP	Prévision CP	Réalisation CP		
2021-R10001		<b>Abandon usine de Seiches</b>																				
	2018SAFEGE M	Montant initial (date de création CS du 2/04/21)	50 000,00		221 774,50															271 774,50		
		Révision décembre 2024											-252 503,81		126 252,00		126 251,81			0,00		
		Report solde 2025 sur CP 2026 (décembre 2025)											-10 000,00		10 000,00					0,00		
		Révision décembre 2025													-111 252,00		-7 251,81		118 503,81	0,00		
		<b>Total opération</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 270,69</b>	<b>9 270,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 503,81</b>	<b>0,00</b>	<b>271 774,50</b>	<b>9 270,69</b>		
Total APP004			0,00	0,00	0,00	0,00	9 270,69	9 270,69	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	119 000,00	0,00	118 503,81	0,00	271 774,50	9 270,69		

			Montant AP initial	Montant AP actuel	Cumul réalisé	Taux réalisation																
n*APP007 Démolition usine de Segré et construction bâche Segré			1 052 200,00	1 052 200,00	0,00	0%																
			2022		2023		2024		2025		2026		2027		Total							
Opération	Marché	Libellé	Prévision CP	Réalisation CP	Prévision CP	Réalisation CP	Prévision CP	Réalisation CP	Prévision CP	Réalisation CP	Prévision CP	Réalisation CP	Prévision CP	Réalisation CP	Prévision CP	Réalisation CP						
2022-01		<b>Démolition usine de Segré et construction bâche Segré</b>																				
		Montant initial (date de création CS du 11/03/2022)	75 000,00		488 600,00		488 600,00									1 052 200,00						
		Révision décembre 2024														0,00						
		Révision décembre 2025														0,00						
		<b>Total opération</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 027 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 052 200,00</b>						
Total APP007			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	1 027 200,00	0,00	1 052 200,00						

			Montant AP initial	Montant AP actuel	Cumul réalisé	Taux réalisation																
n*APA002 Reconstruction usine de St Georges			4 190 000,00	11 700 000,00	3 730 218,73	31,88%																
			2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		Total			
Opération	Marché	Libellé	Prévision CP	Réalisation CP	Prévision CP	Réalisation CP	Prévision CP	Réalisation CP	Prévision CP	Réalisation CP	Prévision CP	Réalisation CP	Prévision CP	Réalisation CP	Prévision CP	Réalisation CP	Prévision CP	Réalisation CP	Prévision CP	Réalisation CP		
2021-R10004		<b>Construction nouvelle usine + MOE</b>																				
	21,001 MOE Sa	Montant initial APA004 (date de création CS du 13/03/2020)	30 000,00		40 000,00		140 000,00		1 450 000,00		1 550 000,00		980 000,00							4 190 000,00		
		Révision Septembre 2025 (DCS du 26/09/25)																		0,00		
		Report solde 2025 sur CP 2026 (décembre 2025)																		0,00		
		Révision décembre 2025																		0,00		
		<b>Total opération</b>	<b>21 514,78</b>	<b>21 514,78</b>	<b>61 004,95</b>	<b>61 004,95</b>	<b>69 485,44</b>	<b>69 485,44</b>	<b>69 222,02</b>	<b>69 222,02</b>	<b>507 545,94</b>	<b>507 545,94</b>	<b>3 001 445,60</b>	<b>3 001 445,60</b>	<b>6 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 769 781,27</b>	<b>0,00</b>	<b>11 700 000,00</b>	<b>3 730 218,73</b>		
Total APA002			21 514,78	21 514,78	61 004,95	61 004,95	69 485,44	69 485,44	69 222,02	69 222,02	507 545,94	507 545,94	3 001 445,60	3 001 445,60	6 200 000,00	0,00	1 769 781,27	0,00	11 700 000,00	3 730 218,73		

Recette : emprunt 4 M €

			Montant AP initial	Montant AP actuel	Cumul réalisé	Taux réalisation																
n*APA006 Démolition usine de Chalennes			151 200,00	151 200,00	0,00	0,00%																
			2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		Total					
Opération	Marché	Libellé	Prévision CP	Réalisation CP	Prévision CP	Réalisation CP	Prévision CP	Réalisation CP	Prévision CP	Réalisation CP	Prévision CP	Réalisation CP	Prévision CP	Réalisation CP	Prévision CP	Réalisation CP	Prévision CP	Réalisation CP				
2021-R10007		<b>Abandon usine de Chalennes</b>																				
		Montant initial (date de création CS du 2/04/2021)	151 200,00																	0,00		
		Report solde sur CP 2021 (avril 2022)	-151 200,00				151 200,00													151 200,00		
		Révision mars 2023					-151 200,00													0,00		
		Révision décembre 2023																		0,00		
		Révision Mars 2024																		0,00		
		Révision Mars 2025 (DCS du 28/03/25)																		0,00		
		Report solde 2025 sur CP 2026 (décembre 2025)																		0,00		
		<b>Total opération</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 200,00</b>	<b>0,00</b>		
Total APA006			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	51 200,00	0,00	151 200,00	0,00	151 200,00	0,00		



REVISIONS DES AP/CP AU COMITE DU 12/12/2025

révision des montants et échéances  
 modification montant AP  
 clôture AP  
 création AP

MAJ le 11/12/25

Nbre AP en cours	Montant total AP en cours	Montant réalisé
13	21 155 174,50 €	4 912 448,01 €

4 - Augmentation des montants des AP

			Montant AP initial	Montant AP actuel	Cumul réalisé	Taux réalisation															
n*APP005 Démolition usine de Rochefort			291 600,00	300 000,00	0,00	0%	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Total		
Opération	Marché	Libellé	Prévision CP	Réalisation CP	Prévision CP	Réalisation CP	Prévision CP	Réalisation CP	Prévision CP	Réalisation CP	Prévision CP	Réalisation CP	Prévision CP	Réalisation CP	Prévision CP	Réalisation CP	Prévision CP	Réalisation CP	Prévision CP	Réalisation CP	
2021-R10002		Abandon usine de Rochefort																			
		Montant initial (date de création CS du 2/04/21)			21 600,00				270 000,00												291 600,00
		Report solde 2025 sur CP 2026 (décembre 2025)													-15 000,00		15 000,00				0,00
		Augmentation décembre 2025															8 400,00				8 400,00
		<b>Total opération</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total APP005</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>

			Montant AP initial	Montant AP actuel	Cumul réalisé	Taux réalisation													
n*APP008 Construction stations de surpression (La Pouëze et Bécon)			480 000,00	1 350 000,00 €	591 173,01	43,79%	2022		2023		2024		2025		2026		Total		
Opération	Marché	Libellé	Prévision CP	Réalisation CP	Prévision CP	Réalisation CP	Prévision CP	Réalisation CP	Prévision CP	Réalisation CP	Prévision CP	Réalisation CP	Prévision CP	Réalisation CP	Prévision CP	Réalisation CP	Prévision CP	Réalisation CP	
R202210		Construction stations de surpression La Pouëze																	
	23-025 SETEC	Montant initial (date de création CS du 11/03/2022)	120 000,00		180 000,00			180 000,00									480 000,00		
		Augmentation décembre 2024									520 000,00						520 000,00		
		Report solde 2025 sur CP 2026 (décembre 2025)									-408 826,99		408 826,99			0,00			
		Augmentation décembre 2025											350 000,00			350 000,00			
		<b>Total opération</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 240,00</b>	<b>2 240,00</b>	<b>19 495,00</b>	<b>19 495,00</b>	<b>569 438,01</b>	<b>569 438,01</b>	<b>758 826,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>591 173,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>591 173,01</b>	<b>0,00</b>
R2024-02		Construction stations de surpression Bécon																	
		Montant initial (date de création CS du 6/12/2024)						65 000,00					435 000,00			500 000,00			
		Report solde 2025 sur CP 2026 (décembre 2025)											-63 787,95			63 787,95			
		Augmentation décembre 2025											95 000,00			95 000,00			
		<b>Total opération</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 212,05</b>	<b>1 212,05</b>	<b>593 787,95</b>	<b>0,00</b>	<b>595 000,00</b>	<b>1 212,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595 000,00</b>	<b>1 212,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total APP008</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 240,00</b>	<b>2 240,00</b>	<b>19 495,00</b>	<b>19 495,00</b>	<b>569 438,01</b>	<b>569 438,01</b>	<b>758 826,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>591 173,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>591 173,01</b>	<b>0,00</b>

REVISIONS DES AP/CP AU COMITE DU 12/12/2025

révision des montants et échéances  
 modification montant AP  
 clôture AP  
 création AP

MAJ le 11/12/25

Nbre AP en cours	Montant total AP en cours	Montant réalisé
13	21 155 174,50 €	4 912 448,01 €

5 - Report des CP 2025 inutilisés sur CP suivants

			Montant AP initial	Montant AP actuel	Cumul réalisé	Taux réalisation										
			500 000,00	600 000,00	217 469,93	36,24%	Révision de l'AP à prévoir enmars 2026 lors du vote du budget									
			2022		2023		2024		2025		2026		2027		Total	
Opération	Marché	Libellé	Prévision CP	Réalisation CP	Prévision CP	Réalisation CP	Prévision CP	Réalisation CP	Prévision CP	Réalisation CP	Prévision CP	Réalisation CP	Prévision CP	Réalisation CP	Prévision CP	Réalisation CP
<b>R202211</b>		<b>Modernisation Système information de l'exploitation</b>														
	23-017 TACTIS	Montant initial (date de création CS du 11/03/2022)	90 000,00		210 000,00		200 000,00								500 000,00	
		Révision Mars 2025 (DCS du 28/03/25)							-15 967,53				113 000,00		97 032,47	
		Report solde 2025 sur CP 2026 (décembre 2025)							-29 300,00		29 300,00				0,00	
		<b>Total opération</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 765,00</b>	<b>28 765,00</b>	<b>30 217,47</b>	<b>30 217,47</b>	<b>5 750,00</b>	<b>5 750,00</b>	<b>29 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207 032,47</b>	<b>64 732,47</b>
		Solde sur CP					0,00									
<b>R2024-03</b>		<b>SIG</b>														
	24-013 CIRIL	Montant initial (date de création CS du 6/12/2024)							120 000,00						120 000,00	
		Report solde 2025 sur CP 2026 (décembre 2025)							-23 835,00		23 835,00				0,00	
		<b>Total opération</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 165,00</b>	<b>96 165,00</b>	<b>23 835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>96 165,00</b>
<b>R2024-04</b>		<b>SCADA</b>														
		Montant initial (date de création CS du 6/12/2024)							370 000,00						370 000,00	
		Révision Mars 2025 (DCS du 28/03/25)							-220 000,00		122 967,53				-97 032,47	
		Report solde 2025 sur CP 2026 (décembre 2025)							-93 427,54		93 427,54				0,00	
		<b>Total opération</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 572,46</b>	<b>56 572,46</b>	<b>216 395,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272 967,53</b>	<b>56 572,46</b>
<b>Total APP009</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 765,00</b>	<b>28 765,00</b>	<b>30 217,47</b>	<b>30 217,47</b>	<b>158 487,46</b>	<b>158 487,46</b>	<b>269 530,07</b>	<b>0,00</b>	<b>113 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>217 469,93</b>

Subvention perçu de 28 000 €

			Montant AP initial	Montant AP actuel	Cumul réalisé	Taux réalisation										
			160 000,00	160 000,00	78 360,00	48,98%										
			2023		2024		2025		2026		Total					
Opération	Marché	Libellé	Prévision CP	Réalisation CP	Prévision CP	Réalisation CP	Prévision CP	Réalisation CP	Prévision CP	Réalisation CP	Prévision CP	Réalisation CP	Prévision CP	Réalisation CP	Prévision CP	Réalisation CP
<b>2023-02</b>		<b>Etude sur la ressource en eau</b>														
	24,002 BRL Ing	Montant initial (date de création CS du 29/09/2023)	40 000,00		100 000,00		20 000,00								160 000,00	
		Révision Mars 2025 (DCS du 28/03/25)			53 425,00		-58 000,00		4 575,00						0,00	
		Report solde 2025 sur CP 2026 (décembre 2025)					-72 785,00		72 785,00						0,00	
		<b>Total opération</b>	<b>720,00</b>	<b>720,00</b>	<b>53 425,00</b>	<b>53 425,00</b>	<b>24 215,00</b>	<b>24 215,00</b>	<b>81 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>78 360,00</b>				
<b>Total APA001</b>			<b>720,00</b>	<b>720,00</b>	<b>53 425,00</b>	<b>53 425,00</b>	<b>24 215,00</b>	<b>24 215,00</b>	<b>81 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>78 360,00</b>				

			Montant AP initial	Montant AP actuel	Cumul réalisé	Taux réalisation												
			2 930 000,00	2 930 000,00	84 915,00	2,90%												
			2023		2024		2025		2026		2027		Total					
Opération	Marché	Libellé	Prévision CP	Réalisation CP	Prévision CP	Réalisation CP	Prévision CP	Réalisation CP	Prévision CP	Réalisation CP	Prévision CP	Réalisation CP	Prévision CP	Réalisation CP	Prévision CP	Réalisation CP		
<b>R202301</b>		<b>Construction locaux régie SEA</b>																
	2023/009 Alter	Montant initial (date de création CS du 11/03/2023)	100 000,00		200 000,00		2 630 000,00								2 930 000,00			
		Révision Septembre 2025 (DCS du 26/09/25)					60 000,00		-60 000,00						0,00			
		Report solde 2025 sur CP 2026 (décembre 2025)					-138 697,22		138 697,22						0,00			
		Révision décembre 2025							-1 618 697,22		1 618 697,22				0,00			
		<b>Total opération</b>	<b>4 200,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>9 412,22</b>	<b>9 412,22</b>	<b>71 302,78</b>	<b>71 302,78</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 635 085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 930 000,00</b>	<b>84 915,00</b>				
<b>Total APA008</b>			<b>4 200,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>9 412,22</b>	<b>9 412,22</b>	<b>71 302,78</b>	<b>71 302,78</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 635 085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 930 000,00</b>	<b>84 915,00</b>				

			Montant AP initial	Montant AP actuel	Cumul réalisé	Taux réalisation										
			1 000 000,00	1 000 000,00	8 860,00	0,89%										
			2024		2025		2026		2027		Total					
Opération	Marché	Libellé	Prévision CP	Réalisation CP	Prévision CP	Réalisation CP	Prévision CP	Réalisation CP	Prévision CP	Réalisation CP	Prévision CP	Réalisation CP	Prévision CP	Réalisation CP	Prévision CP	Réalisation CP
<b>R2024-01</b>		<b>Nouveaux captages St Georges sur Loire</b>														
	24,010 AMO D	Montant initial (date de création CS du 29/03/2024)	35 000,00		100 000,00		600 000,00		265 000,00						1 000 000,00	
		Révision Mars 2025 (DCS du 28/03/25)			-85 000,00		85 000,00								0,00	
		Report solde 2025 sur CP 2026 (décembre 2025)			-41 140,00		41 140,00								0,00	
		Révision décembre 2025					-526 140,00		526 140,00						0,00	
		<b>Total opération</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 860,00</b>	<b>8 860,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>791 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>8 860,00</b>				
<b>Total APA009</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 860,00</b>	<b>8 860,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>791 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>8 860,00</b>				

Opération simple	Format opération : année-n°opération	exemple	2020-06	Réhabilitation ouvrages réservoirs
Opération réglementaire	Jusqu'en 2021, Format opération : année-R+n°opération	exemple	2021-R10001	Abandon usine de Seiches
	A partir de 2022, Format opération : R+année+n°opération	exemple	R202209	Nouveaux locaux SEA
	A partir de 2024, Format opération : RAAAA-XX	exemple	R2024-01	Nouveaux captages St Georges sur Loire